第12次宮崎県職業能力開発計画策定に向けたスケジュール

令和７年度	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
審議会				第１回審議会（８月） ・第11次計画の進捗状況の審議 ・第12次計画策定について ・ニーズ調査項目について							第２回審議会（３月）諮問 ・課題抽出 ・施策の方向性の検討等	
内容検討・作業						ニーズ調査					骨子検討	
国の動き	第12次職業能力開発基本計画案作成・検討								労働政策審議会人材開発分科会に計画（たたき台）提示	分科会に計画案提示		労働政策審議会諮問･答申 策定

令和８年度	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
審議会		第１回審議会 （5月） 骨子案審議		第２回審議会 （7月） 計画案審議 第１回審議会、関係機関等からの御意見を踏まえて作成した「計画案」について御意見を伺うもの。			パブリックコメント （9月～11月） パブリック・コメントでの県民からの御意見等を踏まえて作成した「最終案」について御意見を伺うもの。	第３回審議会 （11月） 最終案審議				審議会から 県への答申 （3月中～下旬）
内容検討・作業	骨子案作成・検討			計画案作成・検討			最終案作成・検討					計画策定 （3月下旬）