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所属 款 項 事業名 繰越額（円） 繰越理由

施設調整課 総務費 企画費 県有スポーツ施設整備事業 653,414,979
事業主体において事業が繰越し
となること等によるもの。

競技力向上推進課 教育費 保健体育費 競技用具等整備事業 3,099,360
関係機関との調整に日時を要し
たことによるもの。

計 ２事業 656,514,339

令和５年度宮崎県繰越明許費繰越計算書
総務企画課



１ 宮崎国スポ・障スポ開催決定に関する令和６年度の主なスケジュールについて

Ⅱ その他報告事項
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総務企画課

内 容期 日
日本スポーツ協会及びスポーツ庁による総合視察５月23日～24日
日本スポーツ協会 国民スポーツ大会委員会で審議（開催地、会期）
会期：令和９年９月26日（日）～10月６日（水）

６月４日

日本スポーツ協会 理事会で正式決定（開催地、会期）※併せて、障スポ開催地も決定
・知事、教育長、県スポーツ協会長で開催決定書受領

公式ポスターの募集開始

７月17日

全国障害者スポーツ大会の会期決定８月頃
第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会の開催
・国スポ・障スポ開催決定（開催地、会期）の報告
・日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会（仮称）の設置 等

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会（仮称） 総会の開催
・実行委員会役員の選任 等

９月４日

開催決定イベントの開催11月２日～４日



宮崎国スポ・障スポ局 5

（１）整備概要

ア 主競技場（第一種公認陸上競技場）

・構 造：ＲＣ造（屋根部分鉄骨造）

・階 数：地上４階

・延床面積：22,809.73㎡

イ 投てき練習場

・整備面積：14,000㎡程度

・上 屋：153.90㎡

・附属倉庫：40.00㎡

（２）概算工事費

154億円（造成を含む県発注工事）

（３）整備スケジュール

令和３年12月 主競技場建設着工

令和５年10月 投てき練習場着工

令和６年12月 主競技場完成予定

令和７年３月 投てき練習場完成予定

（４）進捗状況

令和６年５月末進捗率 80.0％

○陸上競技場
［完成イメージ］

［令和６年５月撮影］

Ⅱ その他報告事項

２ 県有主要施設の整備状況について

施設調整課
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陸上競技場全体パース

Ⅱ その他報告事項
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（１）整備概要
・構 造：ＲＣ造
（屋根部分鉄骨＋木造）
・階 数：地上２階
・延床面積：12,998.20㎡

（２）概算工事費
86.7億円
（うち解体費用3.7億円は市負担）

（３）整備スケジュール
令和３年９月 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ建設着工
令和５年７月 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ完成
令和６年２月 ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ建設着工
令和７年12月 ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ完成予定

（４）進捗状況
令和６年５月末進捗率 48.7％

○体育館
［完成イメージ］

［令和６年５月撮影］

Ⅱ その他報告事項
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（１）整備概要
・構 造：ＲＣ造
（一部ＳＲＣ造、一部鉄骨造）
・階 数：地上３階
・延床面積：14,265.33㎡

（２）概算事業費
166.6億円

（15年間の運営･維持管理費を含む）
（３）整備スケジュール

令和３年９月 PFI事業着手（設計）
令和４年11月 建設着工
令和６年12月 プール完成予定

（４）進捗状況
令和６年５月末進捗率 70.3％

○プール
［完成イメージ］

［令和６年５月撮影］
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プール全体パース

県プール

放送局

大学・ｵﾌｨｼｬﾙｾﾝﾀｰ

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・飲食ﾓｰﾙ

宮崎北警察署（既存）



Ⅱ その他報告事項
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（１）庭球場

ア 整備概要

ハードコート24面（うちインドアコート６面）

照明設置12面＋インドア６面

イ 概算工事費

約22億8,000万円

ウ 整備スケジュール

令和６年３月 契約

令和７年10月 屋外コートの一部を供用開始

令和８年４月 全面供用開始

（２）管理棟

ア 整備概要

ＲＣ造３階建

イ 概算工事費

約４億8,000万円

ウ 整備スケジュール

令和６年４月 契約

令和８年４月 供用開始

※ 設計段階のため、今後、変更の可能性あり。

○庭球場及び管理棟

［管理棟内観イメージ］

［インドアコート内観
イメージ］
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庭球場全体パース

インドアコート（6面）

管理棟

屋外コート（18面）

運営棟（既存）


