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Ⅰ 議案第２３号 令和６年度宮崎県一般会計補正予算案について
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１　予算総括表（人件費）

(一般会計) （単位：千円）

総 務 企 画 課 10,164 350,458 360,622 
本資料

６ページ

競 技 ・ 式 典 課 0 49,380 49,380 －

施 設 調 整 課 0 19,546,158 19,546,158 －

競 技 力 向 上 推 進 課 3,362 899,210 902,572 
本資料

１１ページ

宮崎国スポ・障スポ局
合 計

13,526 20,845,206 20,858,732 

補正後の額所　属　名 補正額 補正前の額
歳出予算
説明資料



Ⅰ 議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計補正予算案について
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所　属　名 事　　　　業　　　　名
完成予定
年月日

繰　越　理　由

施設調整課 県有スポーツ施設整備事業 令和7年9月30日 関連工事の遅れによるもの。

競技力向上推進
課

競技用具等整備事業 令和7年12月25日
関係機関との調整に日時を要
したことによるもの。

計 2 事業

２　繰越明許費補正（追加）

【議案第１号関係】

繰　越　額
（千円）

35,400 

40,767 

5,367 



Ⅰ 議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計補正予算案について
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３　債務負担行為補正（追加）

（単位：千円）

所　属　名 事　　　項 限　度　額

県有スポーツ施設整備事業
（体育館整備事業）

152,619

県有スポーツ施設整備事業
（プール整備運営事業）

1,148,886

計 ２事業 1,301,505

期　　間

【議案第1号関係】

令和６年度から
令和２１年度まで

令和６年度から
令和７年度まで

施設調整課
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事業の概要

県有スポーツ施設整備事業（体育館整備事業）
施設調整課 １５２，６１９千円（債務負担行為）
【財源：県債、一般財源】

11月補正

⑴ 限度額
152,619千円（県債 137,300千円、一般財源 15,319千円 ）

（内訳）
・ 設計変更に伴う増額 152,619千円

残土処分方法の変更、屋根の施工方法の変更によるクレーンの追加 等

⑵ 年割額

期 間 令和６年度から令和７年度まで

アスリートタウン延岡アリーナの整備において、残土の処分方法や屋根の施工方法の変更等により工事
費が増額となるため、債務負担行為を追加する。

なお、建築主体工事と別途契約した設備工事との工程調整により工期を90日間延長して、令和８年３月
29日までとする。

概 要

（単位：千円）

事業費 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

9,079,333 300,968 2,217,904 1,087,483 2,235,137 3,237,841

152,619 0 152,619

9,231,952 300,968 2,217,904 1,087,483 2,235,137 3,390,460

債務負担追加前

今回（債務負担行為追加）

合計
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県有スポーツ施設整備事業（体育館整備事業） 11月補正

事業スケジュール

外観図

建物概要

メインアリーナ内観図

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

サブアリーナ工事

解体工事

メインアリーナ工事

リ
ハ
ー
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ル
大
会

国
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ポ
・
障
ス
ポ

延床面積

階  数

構造種別

主要施設

12,998.20㎡

地上２階

鉄筋コンクリート造

一部 鉄骨造、木造

メインアリーナ、サブアリーナ、多目的室、

トレーニング室
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事業の概要

県有スポーツ施設整備事業（プール整備運営事業）
施設調整課 １，１４８，８８６千円（債務負担行為）
【財源：一般財源】

11月補正

⑴ 限度額
1,148,886千円（一般財源 1,148,886千円 ）

（内訳）
・ 建設工事における物価スライドによる増額 325，849千円
・ PFI事業者が金融機関から資金調達する際の基準金利の改定等による増額 472，651千円
・ 運営管理に係る人件費や光熱水費の物価変動に対応するための増額 350，386千円

⑵ 事業方式
ＰＦＩ事業

⑶ 年割額

期 間 令和６年度から令和21年度まで

宮崎県プールの整備において、物価変動等により事業費が増額となるため、債務負担行為を追加する。

概 要

（単位：千円）

事業費 R4 R5 R6 R7～R21（総額）

債務負担追加前 16,657,296 1,060,772 3,267,722 3,665,289 8,663,513

今回（債務負担行為追加） 1,148,886 0 1,148,886

合計 17,806,182 1,060,772 3,267,722 3,665,289 9,812,399
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県有スポーツ施設整備事業（プール整備運営事業） 11月補正

事業スケジュール

外観図

施設概要

50ｍプール内観図

延床面積

階  数

構造種別

主要施設

14,265.33㎡

50ｍプール、25ｍプール、トレーニング室、

多目的スタジオ、クライミングウォール 等

鉄筋コンクリート造

一部 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造

地上３階

10宮崎国スポ・障スポ局

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 ～ Ｒ20 Ｒ21

県プール設計

県プール工事

運営・維持管理（15年）
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歳出予算説明資料
挿入予定ページ
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【議案第１２号】
工事請負契約の変更について

Ⅱ 特別議案①

１ 事業概要
（１）建設場所 都城市山之口町
（２）延べ面積 22,809㎡（うちメインスタンド及びサイドスタンド 17,688㎡）
（３）階数 地上４階
（４）構造種別 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
（５）工事内容 メインスタンド、サイドスタンド建設に係る建築工事及び付帯工事
２ 工事請負契約の概要
（１）工事名称 新宮崎県陸上競技場建設主体工事（１工区）
（２）契約金額 ＜変更前＞ 8,040,802,915円

＜変更後＞ 8,805,629,269円（764,826,354円増）
（３）契約の相手方 清水・都北・下森特定建設工事共同企業体
（４）工期 令和３年12月13日から令和６年12月13日まで
３ 変更理由

インフレスライド条項の適用や、設計変更（工事の追加や工法変更等）に対応するため
・ インフレスライド条項の適用に伴う増額 619,655,907円
・ 設計変更に伴う増額 145,170,447円

（計測機器等配線工事の追加、残土処分方法の変更、法面下側溝の追加、ラグビーポスト高さ変更 等）

施設調整課
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【議案第１３号】
工事請負契約の変更について

Ⅱ 特別議案②

１ 事業概要
（１）建設場所 都城市山之口町
（２）延べ面積 22,809㎡（うちバックスタンド 5,121㎡）
（３）階数 地上２階
（４）構造種別 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
（５）工事内容 バックスタンド建設に係る建築工事及び付帯工事
２ 工事請負契約の概要
（１）工事名称 新宮崎県陸上競技場建設主体工事（２工区）
（２）契約金額 ＜変更前＞ 1,838,529,814円

＜変更後＞ 2,025,368,211円（186,838,397円増）
（３）契約の相手方 増田・上田・戸髙特定建設工事共同企業体
（４）工期 令和３年12月13日から令和６年12月13日まで
３ 変更理由

インフレスライド条項の適用や、設計変更（工事の追加や工法変更等）に対応するため
・ インフレスライド条項の適用に伴う増額 176,231,367円
・ 設計変更に伴う増額 10,607,030円

（観客席段鼻の塗装、排水溝際レンガの固定、残土処分方法の変更 等）

施設調整課
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【議案第１４号】
工事請負契約の変更について

Ⅱ 特別議案③

１ 事業概要
（１）建設場所 都城市山之口町
（２）延べ面積 22,809㎡
（３）階数 地上４階
（４）構造種別 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
（５）工事内容 施設建設に係る電気工事（フィールド照明、大型映像表示設備を含む）
２ 工事請負契約の概要
（１）工事名称 新宮崎県陸上競技場建設電気工事
（２）契約金額 ＜変更前＞ 1,320,000,000円

＜変更後＞ 1,523,564,318円（203,564,318円増）
（３）契約の相手方 三桜電工・小田電業・電工社特定建設工事共同企業体
（４）工期 令和３年12月13日から令和６年12月13日まで
３ 変更理由

インフレスライド条項の適用や、設計変更（工事の追加や工法変更等）に対応するため
・ インフレスライド条項の適用に伴う増額 131,031,176円
・ 設計変更に伴う増額 72,533,142円
（ケーブルラックカバーの歩行による断線防止加工、選定機器に合わせた配線・盤の変更、
光警報装置の追加 等）

施設調整課
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宮崎国スポ・障スポに要する経費について

Ⅲ その他報告事項

総務企画課
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○ 大会競技会場の整備等に要する経費

増減額R6.11時点R元.11時点
（最大値）

＋約３０億円約４５３億円約４２３億円県有主要３施設

＋約１２億円約８２億円約７０億円
３施設以外の県有施設
（練習施設等含む）

＋約２６億円約４６億円約２０億円市町村競技施設整備支援

＋約６８億円約５８１億円約５１３億円計

※ 増加した主な理由は、やむを得ない施工方法の変更や物価高騰等によるものである。

令和９年（２０２７年）に本県で開催する「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」に向けて、大会
競技会場の整備のほか、大会に向けた広報活動や競技力向上等の取組を現在進めており、これらの
取組に要する大まかな経費見込みは、次のとおりである。

大会競技会場の整備等については、県有施設の整備をはじめ、会場となる市町村の施設の整備
を順次進めているところであり、現時点での経費は以下のとおり見込んでいる。

※ 令和元年度の数値については、他県の同規模類似施設により試算したものである。

※ 県有主要３施設については、協定に基づき都城市、延岡市へ支払う負担金を含む。



Ⅲ その他報告事項
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【開催年度までの主なスケジュール】

○ 大会運営等に要する経費（参考）

R6.11時点R元.11時点
約８０億円約７０～９０億円国民スポーツ大会運営

約２３億円約２０～３０億円全国障害者スポーツ大会運営

約３６億円約４０～５５億円競技力向上対策

約１３９億円約１３０～１７５億円計

大会運営等に要する経費については、これまでの支出額や直近の開催県の実績等から試算し
た額である。
今後、各会場地市町村等と連携し、競技会の運営に要する詳細な経費等を積算するとともに、

より効率的・効果的な広報活動の検討などを行いながら、大会運営全体の経費を算出していく
こととしている。なお、今後の物価高騰、人件費上昇等の見込み額は含まれていない。

※ 令和元年度の数値については、当時の先催県の実績により試算したものである。

R6 R7 R8 R9

県陸上競技場

県プール

県体育館

庭球場及び管理棟

開催決定（大会会期の決定）

各競技会の会期決定

リハーサル大会

国民スポーツ大会

全国障害者スポーツ大会

大会競技会場の
整備等

大会運営等

１２月完成

１２月完成

３月完成

３月完成

令和 ～ 年度にかけて随時

７月

～

１２月

～


