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１ 日向灘沖の地震及び台風第１０号に係る被害状況について

病院局

経営管理課
１ 日向灘沖の地震の被害状況
【日南病院】
・屋上の空調冷却塔１台にひび割れ発生し漏水（復旧済）
・院内複数箇所で壁に軽微なひび割れ発生（構造上問題なし）

２ 台風第１０号の被害状況

【延岡病院】
・１階外来診察室前の廊下の雨漏り（診察等に影響なし）
・塔屋１階排気ファン室内の雨漏り（機械に影響なし）

■（地震）日南病院 壁ひび割れ ■（台風）延岡病院 雨漏り



県立宮崎病院整備スケジュール

内容

2024 2025
［令和元年度］ ［令和２年度］ ［令和３年度］ ［令和４年度］ ［令和５年度］ ［令和６年度］ ［令和７年度］
2019 2020 2021 2022 2023

新病院の建設工事

令和元年
５月着工

令和３年
９月完成

開院準備・引越

令和７年夏頃
グランドオープン

新病院運用
令和４年１月

開院

旧病院解体工事

付属棟及び精神医療センター改修工事

外構・庇・植栽工事

１ 県立宮崎病院再整備事業の状況について

県立宮崎病院は、令和元年５月に新病院の建設工事に着手し、令和４年１月に開院、
運用を開始、現在は玄関庇及び駐車場等の整備を進めている。
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２ 県立宮崎病院における外構工事の進捗状況について

病院局

経営管理課
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２ 県立宮崎病院における外構工事の進捗状況について

＜外構工事の進捗状況＞

令和６年８月時点

付属棟

①玄関庇の整備

新病院

③緊急汚水槽
整備

立体駐車場

研修棟 備蓄倉庫

④国道269号線
交差点整備

②屋外配管・
駐車場の整備

外構西側工事状況

外構東側工事状況



病院局 7

２ 県立宮崎病院における外構工事の進捗状況について

①玄関庇の整備

②屋外配管・駐車場の整備

③緊急汚水槽整備

④国道269号線交差点整備



新病院

立体駐車場

付属棟

備蓄倉庫研修棟

玄関庇

外構（東側）の整備

駐車場
（約３００台）
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＜今後の工事計画＞

２ 県立宮崎病院における外構工事の進捗状況について

令和７年３月末頃（西側駐車場使用開始）

新病院

立体駐車場

駐車場

付属棟

備蓄倉庫

緊急汚水槽

研修棟

令和７年夏頃（事業完了）

玄関庇



２ 事業の状況と今後の工事費の見込について（令和６年９月18日現在）

事業執行確定額 約３２５億円
今後の工事費見込 約 ３８億円
全体事業費見込 約３６３億円

３ 今後の工事について（令和６年９月18日現在）
県立宮崎病院解体他工事 （工事中）
県立宮崎病院玄関庇建設工事 （工事中）
県立宮崎病院外構他電気工事（第１期） （工事中）
県立宮崎病院外構他電気工事（第２期） （工事中）
県立宮崎病院国道２６９号交差点部道路照明施設設置工事 （工事中）
県立宮崎病院国道２６９号交差点部道路標識移設工事 （工事中）
県立宮崎病院国道２６９号交差点部道路舗装工事 （契約手続中）
県立宮崎病院植栽工事 （本年度発注予定）
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２ 県立宮崎病院における外構工事の進捗状況について

病院局
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３ 県立病院の直近の患者状況について

病院局

経営管理課
１ 延入院患者数（人）

令和６年度
令和５年度
令和元年度

※令和６年度の患者数については、今後変動する可能性あり

（病院事業全体）

（延岡病院） （日南病院）（宮崎病院）

○ 病院事業全体では前年度実績を上回って（＋5,284人）推移（７月まで）
・宮崎病院：2,518人増加（理由：整形外科・外科の手術件数の増、救急の高齢者搬送受入件数の増等）
・延岡病院：4,094人増加（理由：外科の手術件数の増等）
・日南病院：1,328人減少（理由：平均在院日数の短縮等）
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３ 県立病院の直近の患者状況について

病院局

２ 延外来患者数（人）

令和６年度
令和５年度
令和元年度

※令和６年度の患者数については、今後変動する可能性あり

○ 病院事業全体では前年度実績を上回って（＋1,671人）推移（７月まで）
・宮崎病院： 63人減少（前年度と同程度で推移）
・延岡病院：2,751人増加（理由：循環器内科等の患者数の増）
・日南病院：1,017人減少（理由：一部診療科の人員不足に伴う診療制限による患者数の減）

（延岡病院） （日南病院）（宮崎病院）

（病院事業全体）


