

改善計画書

事業者名 (加久藤乳児保育園)

(令和2年2月4日作成)

ト 改善 事業者 の コ メ ン ト	第三者評価を受けたことで、客観的視点で見た加久藤乳児保育園の保育内容や職員体制など、様々なことについて改めて見直す機会になり、今後の課題も見えました。 保護者、地域の方々、各関係機関などとの連絡・情報交換などにも気を配り、情報公開など検討していかなければと気づきました。 今後は職員全体で取り組んでいきたいと思えます。
--------------------------------------	---

		課題・改善点	達成目標	期間	開始時期	達成時期	具体的改善策 (人・予算・情報・手順等)	担当
短期間で できること	1	保育実施方法の文書化について	マニュアルの作成	10日間	令和2年 1月24日	令和2年 2月4日	園での1日の流れ(早番から遅番まで)やクラスの流れ・取り組み・留意点等、全職員が基本的なことを共有出来るように早急に文書化し、全職員に配布する。問題点や改善点があった場合は、その都度クラスリーダーとの検討会を行うようにする。	担任 主任保 育士 園長
	2	苦情・意見の情報発信方法について	文書と口頭で全保護者に発信する	2ヶ月間	令和2年 2月1日	令和2年 3月31日	年度末の園だよりにて保護者に情報を提供したり、卒園・修了式などの保護者が集まる場所で園長より園での取り組みや結果等、保護者に知らせたりするなど、文書と口頭で行うようにする。また来年度からは園だよりを通して定期的に情報を発信する。	担任 主任保 育士 園長
	3							
	4							

中・長期間で つぎの(1)~(3)	1	中・長期計画の策 定について	当施設・法人の掲げる 理念・基本方針を実現 していくための中・長 期計画を作成する	7ヶ月	令和2年 1月31日	令和2年 8月1日	当施設・法人の掲げる理念・基本方 針を実現すると共に、国・県の動向 も踏まえて、今後の経営環境や課題 などに即した中・長期事業計画の策 定を行う。	担任 主任保 育士 園長 事務長
	2							
	3							
今後検討す る(1)~(3)	1							
	2							
	3							