

整備事業

I 産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組用

(宮崎県 令和4年度)

市町村名	事業実施主体名 (対象作物・畜種等名)①	メニユー① 成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						メニユー② 成果目標の具体的な実績① (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考		
			計画時(平成27年度)	1年後(令和2年度)	2年後(令和3年度)	3年後(令和4年度)	目標値(令和4年)	達成率			計画時(平成27年度)	1年後(令和2年度)	2年後(令和3年度)	3年後(令和4年度)	目標値(令和4年)	達成率			交付金	都道府県費	市町村費	その他						
川南町	宮崎くみあいチキンフーズ(株)	鶏肉 受益農家の出荷羽数の増加	受益農家の出荷羽数 1,556万羽	受益農家の出荷羽数 2,220万羽	受益農家の出荷羽数 2,337万羽	受益農家の出荷羽数 2,365万羽	受益農家の出荷羽数 2,088.5万羽	151.9%	受益農家の出荷羽数が52%増加した。	鶏肉 輸出向け出荷量の増加	輸出向け出荷量 0t	輸出向け出荷量 13.75t	輸出向け出荷量 9.78t	輸出向け出荷量 28.79t	輸出向け出荷量 60t	47.9%	輸出向けに新たに28.79t出荷された。	食鳥処理施設 (16,828㎡×1棟生産機器一式 浄化処理施設一式)	10,522,278,000	4,549,288,000	0	0	5,972,990,000	R1.6.28	受益農家の出荷羽数については、工場のライン稼働時間の見直しにより、目標を上回る結果となった。 輸出向け年間出荷量については、11月に宮崎県で発生した鳥インフルエンザの影響により約3ヶ月間輸出停止となり、目標未達であった。	受益農家の出荷羽数については目標を達成しており、一定の成果が認められる。 一方で、輸出向け出荷量については県内での鳥インフルエンザ発生による約3ヶ月間の輸出停止の影響で11月21日以降の輸出実績がなかったため、目標未達となった。		

都道府県平均達成率	73.9%	総合所見	出荷羽数については目標を達成しており事業による一定の成果は認められるものの、輸出向け出荷量については、不測の事態により目標未達であり、引き続き達成状況についてフォローを行うものとする。
-----------	-------	------	--

- (注) 1 別紙様式1号の2の1に準じて作成すること。
 2 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
 3 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
 4 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
 5 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。