

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年04月28日

計画の名称	国富町宅地耐震化推進事業（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	国富町													
計画の目標	本計画では、優先度の高い大規模盛土造成地において、現地踏査・優先度評価を行い、第2次スクリーニング計画を作成する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		10	A	10	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3		R4
1	第2次スクリーニング計画作成による優先度評価の完了（0%～100%） 大規模盛土造成地の中で、優先度評価の高いものについて現地踏査・優先度評価を行い第2次スクリーニング計画を作成	0箇所	箇所	70箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	国富町	直接	国富町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査等	現地踏査・優先度評価(70箇 所)	国富町						10	-		
												小計						10		
												合計						10		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 国富町 都市建設課	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 HPに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	大規模地震時に滑動崩落の恐れの大い大規模盛土造成地の位置・規模等を調査し公表することにより、地域住民の身近に盛土造成地が存在することを周知し、町民の防災意識向上に寄与している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	町内における大規模盛土造成地の位置を把握することで、安心・安全に暮らせる地域づくりに効果がある。
特記事項（今後の方針等）	
大規模盛土造成地の周知に努め、住民の防災意識の向上を図ることにより、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。	

