

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	5 5 宮崎県内における道路の事前防災・減災対策の推進（防災・安全）														
計画の期間	平成 3 1 年度 ~ 令和 0 5 年度 (5年間)										重点配分対象の該当				
交付対象	宮崎県														
計画の目標	道路斜面・法面・盛土等における防災対策を宮崎県国土強靱化地域計画に基づいて実施し、安全・安心で信頼性の高い道路機能の確保を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		25,530	A	25,530	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成 3 1 年度		令和 5 年度
1	緊急輸送道路等における防災点検等において抽出された要対策箇所対策を進める			
	県管理道路全体における落石・冠水等の防災対策実施の割合 Σ（県管理道路内の対策済み要対策箇所） / （県管理道路内の要対策箇所） × 1 0 0 %	39%	42%	44%
2	緊急輸送道路等における道路土工構造物点検等において抽出された要対策箇所対策を進める			
	県管理道路全体における法面・盛土等の防災対策実施の割合 Σ（県管理道路内の対策済み要対策箇所） / （県管理道路内の要対策箇所） × 1 0 0 %	0%	4%	22%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 1 8 号・西臼杵 支庁管内	落石対策N=37箇所	五ヶ瀬町、高千 穂町、日之影町	■	■	■	■	■	1,110		-
	A01-002	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 1 9 号・西都土 木事務所管内	落石対策N=50箇所	西都市、西米良 村	■	■	■	■	■	1,500		-
	A01-003	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 2 1 号・小林土 木事務所管内	落石対策N=3箇所	小林市、えびの 市	■	■	■	■	■	90		-
	A01-004	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 2 2 号・日南土 木事務所管内	落石対策N=3箇所	日南市	■	■	■	■	■	90		-
	A01-005	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 2 3 号・都城土 木事務所管内	落石対策N=7箇所	都城市	■	■	■	■	■	210		-
	A01-006	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 5 号・小林土 木事務所管内	落石対策N=18箇所	小林市	■	■	■	■	■	540		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 5 号・西都土木事務所管内	落石対策N=26箇所	西米良村、椎葉村	■	■	■	■	■	780		-
	A01-008	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 5 号・日向土木事務所管内	落石対策N=33箇所	椎葉村	■	■	■	■	■	990		-
	A01-009	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 8 号・高岡土木事務所管内	落石対策N=5箇所	宮崎市	■	■	■	■	■	150		-
	A01-010	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 8 号・小林土木事務所管内	落石対策N=2箇所	小林市		■	■	■	■	60		-
	A01-011	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 9 号・宮崎土木事務所管内	落石対策N=2箇所	宮崎市	■	■				30		-
	A01-012	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 9 号・都城土木事務所管内	落石対策N=2箇所	都城市		■	■	■	■	100		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 2 7 号・日向土木事務所管内	落石対策N=24箇所	日向市、椎葉村、美郷町、諸塚村	■	■	■	■	■	720		-
	A01-014	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 8 8 号・延岡土木事務所管内	落石対策N=8箇所	延岡市	■	■	■	■	■	240		-
	A01-015	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 8 8 号・日向土木事務所管内	落石対策N=19箇所	門川町、椎葉村、美郷町	■	■	■	■	■	570		-
	A01-016	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 8 8 号・西都土木事務所管内	落石対策N=9箇所	椎葉村		■	■	■	■	270		-
	A01-017	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）4 4 6 号・日向土木事務所管内	落石対策N=10箇所	日向市、美郷町	■	■	■	■	■	300		-
	A01-018	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）4 4 8 号・串間土木事務所管内	落石対策N=29箇所	串間市	■	■	■	■	■	870		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）５０３号・日向土 木事務所管内	落石対策N=14箇所	諸塚村	■	■	■	■	■	420		-
	A01-020	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）５０３号・西臼杵 支庁管内	落石対策N=52箇所	五ヶ瀬町	■	■	■	■	■	1,560		-
	A01-021	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）日之影宇目線・西 臼杵支庁管内	落石対策N=37箇所	日之影町	■	■	■	■	■	1,110		-
	A01-022	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）緒方高千穂線・西 臼杵支庁管内	落石対策N=25箇所	高千穂町	■	■	■	■	■	750		-
	A01-023	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）岩戸延岡線・延岡 土木事務所管内	落石対策N=23箇所	延岡市	■	■	■	■	■	690		-
	A01-024	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）浦城東海線・延岡 土木事務所管内	落石対策N=7箇所	延岡市	■	■	■	■	■	210		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）日南高岡線・日南 ～高岡土木事務所管内	落石対策N=16箇所	日南市、宮崎市	■	■	■	■	■	480		-
	A01-026	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）小川越野尾線・西 都土木事務所管内	落石対策N=40箇所	西米良村	■	■	■	■	■	1,200		-
	A01-027	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）宮崎高鍋線・宮崎 ／高鍋土木事務所管内	落石・法面对策N=2箇所	宮崎市、高鍋町 、新富町	■	■	■	■		70		-
	A01-028	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）宮崎須木線・高岡 土木事務所管内	落石対策N=9箇所	綾町	■	■	■	■	■	270		-
	A01-029	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）高鍋高岡線・高岡 土木事務所管内	落石対策N=3箇所	宮崎市、国富町	■	■	■	■	■	90		-
	A01-030	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）北方高千穂線・延 岡／西臼杵支庁管内	落石対策N=94箇所	延岡市、日之影 町、高千穂町	■	■	■	■	■	2,000		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）東郷西都線・高鍋 / 西都土木事務所管内	落石対策N=10箇所	木城町、西都市	■	■	■	■	■	300		-
	A01-032	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）寒川下三財線・西 都土木事務所管内	落石対策N=21箇所	西都市	■	■	■	■	■	630		-
	A01-033	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）西都南郷線・西都 土木事務所管内	落石対策N=51箇所	西都市	■	■	■	■	■	1,500		-
	A01-034	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）檜原細見線・延岡 土木事務所管内	落石対策N=6箇所	延岡市	■	■	■	■	■	180		-
	A01-035	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）中渡川下三ヶ線・ 日向土木事務所管内	落石対策N=13箇所	日向市、美郷町	■	■	■	■	■	390		-
	A01-036	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）北川北浦線・延岡 土木事務所管内	落石対策N=14箇所	延岡市	■	■	■	■	■	420		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 6 5 号・西臼杵 支庁管内	落石対策N=26箇所	五ヶ瀬町	■	■	■	■	■	780		-
	A01-038	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）市木串間線・串間 土木事務所管内	落石対策N=6箇所	串間市	■	■	■	■	■	180		-
	A01-039	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）上祝子綱の瀬線・ 延岡土木事務所管内	落石対策N=2箇所	延岡市		■	■	■	■	100		-
	A01-040	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	計画調 査	（国）2 1 8 号ほか国県 道全路線	道路土工構造物点検	宮崎県内	■	■	■	■	■	200		-
	A01-041	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	（主）高岡郡司分線・宮 崎土木事務所管内	冠水対策L=1.0km	宮崎市		■	■	■	■	80		-
	A01-042	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	（一）財部庄内安久線・ 都城土木事務所管内	冠水対策L=1.0km	都城市		■	■	■	■	80		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	（主）都城北郷線・都城 土木事務所管内	冠水対策L=1.0km	都城市、三股町		■	■	■	■	80		-
	A01-044	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	（主）都城東環状線・都 城土木事務所管内	冠水対策L=1.0km	都城市、三股町		■	■	■	■	80		-
	A01-045	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）高岡郡司分線・宮 崎土木事務所管内	法面对策N=1箇所	宮崎市	■	■	■			60		-
	A01-046	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	施設整 備	（一）清武停車場線・宮 崎土木事務所管内	排水ポンプ施設更新 一式	宮崎市		■	■	■		260		-
	A01-047	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 2 2 号・日南土 木事務所管内	道路流出対策N= 1 箇所	日南市		■	■	■	■	600		-
	A01-048	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 2 7 号・日向土 木事務所管内	道路流出対策N= 1 箇所	日向市		■	■	■		100		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）北方土々呂線・延 岡土木事務所管内	落石対策N= 2 箇所	延岡市		■	■	■		100		-
	A01-050	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）宮崎インター佐土 原線・宮崎土木事務所管 内	盛土修繕N= 1 箇所	宮崎市		■	■	■		300		-
	A01-051	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）宮崎北郷線・宮崎 土木事務所管内	法面对策N= 1 箇所	宮崎市		■	■			20		-
	A01-052	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国道）2 2 2 号・都城 土木事務所管内	盛土修繕N= 2 箇所	都城市		■	■	■	■	90		-
	A01-053	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城線・ 都城土木事務所管内	法面对策N= 1 箇所	都城市		■	■	■	■	85		-
	A01-054	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	（国）2 6 8 号・小林土 木事務所管内	冠水対策L= 1 . 0 k m	小林市		■	■	■		180		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-055	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 2 7 号・日向土木事務所管内	道路流出対策、落石対策 N=2箇所	諸塚村、美郷町			■	■	■	40		-
	A01-056	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）宮崎須木線・宮崎土木事務所管内	法面对策N= 1 箇所	宮崎市			■	■	■	50		-
	A01-057	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 2 2 号・日南土木事務所管内	法面对策N= 2 箇所	日南市			■	■	■	200		-
	A01-058	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）東郷西都線・高鍋土木事務所管内	盛土修繕N= 1 箇所	木城町			■	■	■	50		-
	A01-059	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）4 4 8 号・串間土木事務所管内	法面对策・盛土修繕N= 2 箇所	串間市			■	■	■	150		-
	A01-060	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（主）都城北郷線・日南土木事務所管内	法面对策N=1箇所	日南市				■	■	50		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-061	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）2 1 9 号・西都土木事務所管内	法面对策N=1箇所	西米良村				■	■	45	-	
	A01-062	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 8 8 号・日向土木事務所管内	道路流出対策 N=1箇所	美郷町					■	60	-	
	A01-063	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 2 7 号・日向土木事務所管内	道路流出対策、落石対策 N=3箇所	美郷町、椎葉村					■	160	-	
	A01-064	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	（主）北方土々呂線・延岡土木事務所管内	道路流出対策 N=1箇所	延岡市					■	200	-	
	A01-065	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	（国）3 2 6 号・延岡土木事務所管内	道路流出対策 N=1箇所	延岡市					■	10	-	
	A01-066	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	修繕	（一）上椎葉湯前線・日向土木事務所管内	落石対策N= 2 箇所	椎葉村		■	■	■	■	200	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	（一）高鍋美々津線・高 鍋土木事務所管内	落石対策N= 4 箇所	川南町、都農町		■	■	■	■	50		-
											小計						25,530		
											合計						25,530		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

宮崎県県土整備部道路保全課にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

宮崎県ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

緊急輸送道路等において、防災点検や特定道路土工点検の結果から、要対策とされた箇所を整備したことにより、防災・減災効果が高まり、道路利用者の安全性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

次期計画においても、緊急輸送道路等の要対策箇所の整備を促進し、道路利用者の安心・安全な通行を確保する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	44%	
	最 終 実績値	44%	
2	最 終 目標値	22%	資材単価や労務単価の上昇により、対策完了に必要な予算が不足したため。また、詳細設計において対策工法を検討した結果、当初想定を上回る費用が必要となり、工事費用が不足したため。
	最 終 実績値	18%	