

第4期宮崎県がん対策推進計画 策定スケジュール

1 計画の期間
令和6（2024）年度から令和11（2029）年度まで

2 主なスケジュール（案）

		令和5年度													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
県				第1回審議会 →現行計画計画 の 評価、策定方針の 協議	庁内各課協力依頼 現状・課題等の確認、計 画案の協議		第2回審議会 →計画案の協 議	計画案修正 庁内各課確認、審議会委員へ適宜確認				医療審議会		第3回審議会 →計画案の 協議	
国	第4期がん対策 推進基本計画 閣議決定														
議会					6月常任委員会 計画策定予定 報告									12月常任委員会 計画案報告	3月常任委員会 計画案報告

構成の検討、分野別施策の検討

素案検討

計画案検討

12月～1月
パブリックコメント

計画策定