

第11次(県)計画策定に向けたスケジュール(案)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和 2年度	審議会			第1回審議会(7月) ・第10次計画の進捗状況の審議 ・第11次計画策定について								第2回審議会(3月)諮問 ・課題抽出 ・施策の方向性の検討等	
	内容検討 ・作業						← ニーズ調査 →				← 骨子検討 →		
	国の動き	→ 第11次職業能力開発基本計画案作成・検討 →									12/18労働政策審議会人材開発分科会に計画(たたき台)提示	1/25分科会に計画案提示	

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和 3年度	審議会		第1回審議会 ※8月へ延期			第1回審議会 (8月下旬) 骨子案審議		第2回審議会 (10月下旬) 計画案審議			第3回審議会 (1月下旬) 最終案審議		審議会から 県への答申 (3月中~下旬)
	内容検討 ・作業	→ 骨子案作成・検討 →						← 計画案作成・検討 →			← パブリックコメント →	← 最終案作成・検討 →	