

総務政策常任委員会資料

令和7年7月16日

総務部

I その他報告事項

防災救急ヘリコプターの導入スケジュールについて 3

防災救急ヘリコプターの導入スケジュールについて

消防保安課

1 事業概要

- (1) 名 称 SUBARU BELL 412EPX
- (2) 相手方 株式会社SUBARU航空宇宙カンパニー
(以下「SUBARU社」という。)
- (3) 契約額 2,662,000,000円 (消費税及び地方消費税を含む)
- (4) 契約日 令和5年9月29日
- (5) 納入日 令和7年9月30日

2 納入日の変更

- (1) 新たな納入日
令和7年11月27日
- (2) 変更の理由
SUBARU社において必要な部品の調達が遅れているため。
- (3) 契約上の取扱い
売買契約に基づき、履行遅滞による違約金がSUBARU社に発生する。

3 今後の対応

- (1) 新たな納入日には確実に納入できるよう、SUBARU社において体制を見直すとともに、県としてもより緊密に連携してスケジュール管理の徹底を図る。
- (2) 新機体が納入されるまでの間、現行機を継続使用する。
- (3) 新機体の運行開始時期は、新機体の慣熟訓練期間を終えた12月～1月を予定している。

防災救急ヘリコプター導入スケジュール

