
トンネル長寿命化修繕計画個別一覧（措置計画）

(m) (m) (年) （百万円）

事務所 トンネル名 市町村名 路線名 工法 延長 幅員 完成年
判定区分
（最新）

修繕内容 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度以降 修繕費用

02日南 鵜戸隧道 日南市 鵜戸神宮線 在来工法 259.5 5.5 S20 Ⅲ 炭素繊維シート工、導水樋工 〇 〇 〇 30

03串間 都井トンネル 串間市 ４４８号 在来工法 436.0 8.8 H2 Ⅲ 炭素繊維シート工、導水樋工 〇 〇 40

05小林 観望トンネル えびの市 ２２１号 在来工法 104.0 9.8 S53 Ⅲ 炭素繊維シート工、導水樋工、背面空洞対策 〇 〇 80

05小林 雲海トンネル えびの市 ２２１号 在来工法 405.0 9.8 S53 Ⅲ 炭素繊維シート工、導水樋工 〇 〇 〇 〇 50

06高岡 梁瀬隧道 宮崎市 ２６８号 在来工法 212.9 7.0 S46 Ⅲ 裏込め注入、ひび割れ補修、剥落対策 〇 〇 〇 100

07西都 やまびこトンネル 西米良村 ２１９号 NATM工法 258.0 8.0 H14 Ⅲ 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工 〇 〇 10

07西都 竹原トンネル 西米良村 ２６５号 NATM工法 448.0 9.3 H18 Ⅲ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

07西都 永野隧道 西都市 都農綾線 在来工法 42.2 5.5 S36 Ⅲ 炭素繊維シート工、背面空洞対策 〇 〇 20

07西都 山之戸隧道 西米良村 ２１９号 在来工法 588.0 6.0 S37 Ⅲ 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工、背面空洞対策 〇 〇 〇 170

09日向 下椎葉第２隧道 椎葉村 ２６５号 在来工法 41.2 6.0 S46 Ⅲ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

09日向 古園１号トンネル 諸塚村 ３２７号 NATM工法 429.0 8.5 H15 Ⅲ 剥落対策工 〇 10

09日向 針金橋トンネル 椎葉村 ２６５号 在来工法 90.0 9.7 H2 Ⅲ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

09日向 音ヶ瀬トンネル 椎葉村 ２６５号 NATM工法 159.0 7.0 H18 Ⅲ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

09日向 石原トンネル 椎葉村 ３２７号 NATM工法 232.0 8.0 H24 Ⅲ 炭素繊維シート工 〇 〇 〇 10

09日向 恵後の崎トンネル 諸塚村 ３２７号 NATM工法 496.0 8.5 H16 Ⅲ 炭素繊維シート工 〇 〇 〇 20

09日向 龍馬トンネル 日向市 中渡川下三ヶ線 在来工法 50.0 3.7 S27 Ⅲ 炭素繊維シート工、導水樋工、背面空洞対策 〇 〇 〇 20

09日向 大イチョウトンネル椎葉村 ３２７号 NATM工法 467.0 8.5 H22 Ⅲ 炭素繊維シート工 〇 〇 30

11支庁 高千穂トンネル 高千穂町 ２１８号 NATM工法 418.8 10.3 H4 Ⅲ 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工 〇 〇 〇 〇 30

11支庁 中村トンネル 日之影町 ２１８号 在来工法 620.0 9.3 S59 Ⅲ 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工 〇 〇 〇 〇 35

11支庁 津花トンネル 五ヶ瀬町 ２１８号 在来工法 947.0 8.1 S48 Ⅲ 炭素繊維シート工、導水樋工、ひび割れ注入工 〇 〇 30

11支庁 平底トンネル 日之影町 ２１８号 在来工法 550.0 8.5 S54 Ⅲ 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工 〇 〇 30

11支庁 五ヶ瀬隧道 五ヶ瀬町 ２１８号 在来工法 179.0 10.0 S49 Ⅲ 炭素繊維シート工、導水樋工、ひび割れ注入工 〇 〇 30

11支庁 赤谷トンネル 五ヶ瀬町 ２１８号 在来工法 43.5 8.5 S59 Ⅲ ひび割れ注入工、剥落対策工、導水工、断面修復工 〇 〇 〇 50

13熊本県 横谷トンネル 西米良村 ２１９号 在来工法 1608.0 8.0 S55 Ⅲ 背面空洞対策、漏水対策、剥落対策 〇 〇 〇 〇 500

13熊本県 加久藤トンネル えびの市 ２２１号 在来工法 1808.7 8.5 S47 Ⅲ 背面空洞対策 〇 〇 〇 〇 〇 〇 800

01宮崎 城山トンネル 宮崎市 ２１９号 NATM工法 515.0 12.3 H11 Ⅱ 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工 〇 〇 10

06高岡小野林道隧道（川中トンネル）綾町 宮崎須木線 在来工法 50.3 3.9 S35 Ⅱ 炭素繊維シート工、導水樋工 〇 10

06高岡 綾北隧道 綾町 田代八重綾線 NATM工法 72.0 3.0 S30 Ⅱ ひび割れ補修 〇 10

07西都 中尾トンネル 西都市 ２１９号 NATM工法 666.0 8.5 H14 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

07西都 岩井谷トンネル 西都市 ２１９号 NATM工法 301.0 8.5 H11 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

07西都 椎原トンネル 西都市 ２１９号 NATM工法 557.0 10.0 H8 Ⅱ 炭素繊維シート工、導水樋工 〇 〇 20

07西都 上三財隧道 西都市 寒川下三財線 在来工法 58.0 4.7 S38 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 30

09日向 黒木トンネル 美郷町 北方北郷線 NATM工法 243.0 9.0 H13 Ⅱ 炭素繊維シート工、導水樋工 〇 20

09日向 佐礼隧道 椎葉村 ２６５号 在来工法 69.0 6.0 S48 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

10延岡 下赤稲荷トンネル 延岡市 ３２６号 NATM工法 297.0 11.3 H9 Ⅱ 炭素繊維シート工、導水樋工 〇 〇 10

10延岡 熊野江トンネル 延岡市 ３８８号 NATM工法 636.0 10.3 H9 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 〇 10

10延岡 新須美江トンネル延岡市 ３８８号 NATM工法 700.0 10.1 H6 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 〇 10

10延岡 鶴山トンネル 延岡市 ３８８号 NATM工法 164.0 10.3 H9 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 〇 10

10延岡 新浦城トンネル 延岡市 ３８８号 NATM工法 904.0 10.3 H12 Ⅱ 炭素繊維シート工、ひび割れ注入工 〇 〇 〇 10

10延岡 古江トンネル 延岡市 ３８８号 在来工法 845.0 9.3 S60 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 10

10延岡 ハイトンネル 延岡市 ３８８号 NATM工法 382.0 10.4 H10 Ⅱ 炭素繊維シート工 〇 〇 〇 10

修繕時期


