
設計施工請負契約約款 
 
（総則） 
第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、入札公告及
び設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする
設計及び施工の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ この約款における用語の定義は、この約款に特別の定めがある場合を除き、次の各号のと
おりとする。 
⑴ 「設計図書」とは、別冊の図面、仕様書及び設計成果物をいう。 
⑵ 「設計図書（設計成果物を除く。）」とは、別冊の図面及び仕様書をいう。 
⑶ 「設計」とは、工事目的物の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。 
⑷ 「施工」とは、工事目的物の施工又はその一部をいう。 
⑸ 「工事」とは、設計及び施工をいう。 
⑹ 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。 
⑺ 「設計成果物」とは、受注者が設計した工事目的物の施工に必要な成果物又はその一部

をいう。 
⑻ 「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間を

いう。 
３ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物
を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

４ 設計方法、施工方法、設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以
下「設計・施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある
場合を除き、受注者がその責任において定める。 

５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、受
注者は、発注者の承諾なく、設計成果物（未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた
記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 

６ 受注者は、この契約を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、別添個人情報取扱特
記事項及び発注者の指示に従い、適切な管理を行うものとする。 

７ この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以
下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない
事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 
９ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書（設計成果
物を除く。）に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるもの
とする。 

11 この約款及び設計図書（設計成果物を除く。）における期間の定めについては、民法（明
治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所と
する。 

14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての
行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの
契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、
また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通
じて行わなければならない。 

 
（関連工事の調整） 
第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事
が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うも
のとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円
滑な実施に協力しなければならない。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が
施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と
調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機



関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 
 
（工程表及び請負代金内訳書） 
第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書（設計成果物を除く。）に基づいて、
請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）並びに設計の工程及び施工の概略の工程を示し
た全体工程表（以下「全体工程表」という。）を作成し、発注者に提出しなければならな
い。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとす
る。 

３ 受注者は、第14条第２項の規定による承諾を得たときは、当該承諾後14日以内に設計成果
物に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

４ 第１項の内訳書及び全体工程表並びに前項の内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘
束するものではない。 

 
（契約の保証） 
第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけれ
ばならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保
険証券を発注者に寄託しなければならない。 
⑴ 契約保証金の納付 
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年
法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項ただし書の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という｡）であっ
て、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。こ
の場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の
額」という｡）は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は
第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければ
ならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲
げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達する
まで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求
することができる 

。 
（権利義務の譲渡等） 
第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、設計成果物（未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含
む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただ
し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の
規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けた
もの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して
はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 
（著作権の譲渡等） 
第５条の２ 受注者は、設計成果物（第39条第１項の規定により読み替えて準用される第32条
に規定する指定部分に係る設計成果物及び第39条第２項の規定により読み替えて準用される



第32条に規定する引渡部分に係る設計成果物を含む。以下この条から第５条の５までにおい
て同じ｡）又は設計成果物を利用して完成した建築物（以下「本件建築物」という。）が著
作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」とい
う｡）に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者
の権利（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作権等」という。）のうち受注
者に帰属するもの（著作権法第２章第２款に規定する著作者人格権を除く。）を当該設計成
果物の引渡し時に無償で発注者に譲渡する。 

 
（著作者人格権の制限） 
第５条の３ 受注者は、発注者に対し、次に掲げる行為をすることを許諾する。この場合にお
いて、受注者は、著作権法第19条第１項又は第20条第１項に規定する権利を行使してはなら
ない。 
⑴ 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 
⑵ 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必

要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正
をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その
他の修正をさせること。 

⑶ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 
⑷ 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。 

２ 受注者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合
意を得た場合には、この限りではない。 
⑴ 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 

３ 発注者が著作権（前条の規定により受注者より譲渡された著作権をいう。）を行使する場
合において、受注者は、著作権法第19条第１項又は第20条第１項に規定する権利を行使して
はならない。 

 
（受注者の利用） 
第５条の４ 発注者は、受注者に対し、設計成果物を複製し、又は翻案することを許諾する。 
 
（著作権の侵害の防止） 
第５条の５ 受注者は、その作成する設計成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するもの
でないことを、発注者に対して保証する。 

２ 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作権等を侵害した場合に、第三者
に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその
賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 

 
（施工の一括委任又は一括下請負の禁止） 
第６条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を
発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 
（設計の一括再委託等の禁止） 
第６条の２ 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書（設計成果物を除
く。）において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならな
い。 

２ 受注者は、前項の設計の主たる部分のほか、発注者が設計図書（設計成果物を除く。）に
おいて指定した設計の部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

３ 受注者は、設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ
め、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書（設計成果物を除
く。）において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限り
でない。 

 
（施工の下請負人の選定） 
第７条 受注者は、施工の一部を下請負人（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第５項
に規定する下請負人をいう。以下同じ。）に請け負わせるときは、宮崎県内に主たる営業所



を有する者の中から当該下請負人を選定するよう努めなければならない。 
 
（設計の再委託又は下請負人の通知） 
第７条の２ 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又
は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 

 
（建設資材を県外から購入する場合の通知等） 
第７条の３ 受注者は、施工に係る建設資材（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（平成12年法律第104号）第２条第１項に規定する建設資材をいう。以下同じ。）を購入す
る場合において、宮崎県内に営業所を有しない者を契約の相手方としたときは、直ちに、発
注者に対して当該契約の相手方の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならな
い。 

２ 受注者は、建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営
業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 

 
（施工の下請負人の社会保険等加入義務等） 
第７条の４ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３項
に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設
業者」という。）を下請契約（受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において
同じ。）の相手方としてはならない。 
⑴ 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 
⑵ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 
⑶ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ施工の実
施が困難となる場合その他特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建
設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指
定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を
確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。 

 
（特許権等の使用） 
第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ
れる第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、設計・施工
方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、
発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書（設計成果物
を除く。）に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかっ
たときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

 
（監督員） 
第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければなら
ない。監督員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる
事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書（設計成果物を除
く。）に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の管理技術者、照査技術者及び現場代理人

に対する指示、承諾又は協議 
⑵ この約款及び設計図書（設計成果物を除く。）の記載内容に関する受注者の確認の申

出、質問に対する承諾又は回答 
⑶ 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等

の承諾 
⑷ 設計の進捗の確認、設計図書（設計成果物を除く。）の記載内容と履行内容との照合そ

の他この契約の履行状況の監督 
⑸ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検

査（確認を含む。） 
３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの
監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したと



きにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 
４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな
らない。 

５ 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾
及び解除については、設計図書（設計成果物を除く。）に定めるものを除き、監督員を経由
して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達した
ものとみなす。 

６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属す
る。 

 
（現場代理人及び主任技術者等） 
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書（設計成果物を除
く。）に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな
い。これらの者を変更したときも同様とする。 
⑴ 現場代理人 
⑵ 専任の主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同

じ。）、専任の監理技術者（同条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）又は
監理技術者補佐（同条第３項第２号に規定する監理技術者をいう。以下同じ。） 

⑶ 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する施工の技術上の管理をつかさどる者をい
う。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほ
か、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受
理、同条第４項の決定及び通知、同条第５項の請求、同条第６項の通知の受理並びにこの契
約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ
る。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権
限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代
理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自
ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなけ
ればならない。 

 
（管理技術者） 
第10条の２ 受注者は、設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要
な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 

 
（照査技術者） 
第10条の３ 受注者は、設計図書（設計成果物を除く。）に定める場合には、設計成果物の
内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し
なければならない。その者を変更したときも、同様とする。 

 
（技術者等の兼務） 
第10条の４ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をい
う。以下同じ。）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

２ 管理技術者及び照査技術者は、これを兼ねることができない。 
３ 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることが
できない。 

 
（履行報告） 
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告
しなければならない。 

 
（工事関係者に関する措置請求） 
第12条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代
理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるとき



は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す
ることができる。 

２ 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第６条の２第３項
の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につ
き著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した上で、必要な措
置をとるべきことを請求することができる。 

３ 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者
を除く。）その他受注者が施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は管理
につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した
書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４ 受注者は、前３項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定
し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

５ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対
して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ
る。 

６ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 

 
（工事材料の品質及び検査等） 
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質
が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を
受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用し
なければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とす
る。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応
じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出
してはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料に
ついては、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

 
（設計成果物の提出及び施工の承諾） 
第14条 受注者は、設計の全て又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了

したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。 
２ 発注者は、提出された設計成果物を検査し、施工を承諾する場合は、その旨を受注者に

通知しなければならない。 
３ 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。 
４ 第２項の規定による承諾は、受注者の工事上の責任を軽減又は免除するものではない。 
 
（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 
第15条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検
査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見
本検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事について
は、当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見
本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするとき
は、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請
求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該
請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、
その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本
検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合



において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又
は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日
以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の
整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

 
（支給材料及び貸与品） 
第16条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等及び工事材料（以下「支給材料」と
いう。）並びに貸与する設計に必要な物品等及び建設機械器具（以下「貸与品」という。）
の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところに
よる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負
担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該
検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は
使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければなら
ない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発
注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品
質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困
難であったものに限る｡）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発
注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要
があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸
与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を
変更し、又は理由を明示した上で、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しな
ければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品
名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金
額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用
となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその
返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し
て返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員
の指示に従わなければならない。 

 
（工事用地の確保等） 
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書（設計成果物を除く。）において定められた施
工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が施工上必要とする日（設計図書
（設計成果物を除く。）に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなけ
ればならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな
い。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工
事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該
物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ
ればならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又
は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該
物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合におい



て、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ
ず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな
い。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意
見を聴いて定める。 

 
（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等） 
第18条 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書（設計成果物を除く。）の内容に適合し
ない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適
合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなけ
ればならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責
めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請
負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな
い。 

２ 受注者は、施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求した
ときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示
によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認め
られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な
費用を負担しなければならない。 

３ 監督員は、受注者が第13条第２項又は第15条第１項から第３項までの規定に違反した場合
において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。 

４ 前項に規定する場合のほか、監督員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相
当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に
通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

５ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
 
（条件変更等） 
第19条 受注者は、工事の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したと
きは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これら

の優先順位が定められている場合を除く。）。 
⑵ 設計図書（設計成果物を除く。）に誤びゅう又は脱漏があること。 
⑶ 設計図書（設計成果物を除く。）の表示が明確でないこと。 
⑷ 設計上の制約等設計図書（設計成果物を除く。）に示された自然的又は人為的な設計条

件が実際と相違すること。 
⑸ 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書（設計成果物を除

く。）に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 
⑹ 設計図書（設計成果物を除く。）で明示されていない設計条件又は施工条件について予

期することのできない特別な状態が生じたこと。 
２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発
見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者
が立会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必
要があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を
受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由が
あるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果により第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められ
るときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより設計図書の
訂正又は変更を行わなければならない。 
⑴ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 

設計図書（設計成果物を除く。）の訂正は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が
行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとす
る。 

⑵ 第１項第４号から第６号までのいずれかに該当し設計図書を変更する場合で工事目的物
の変更を伴うもの 



設計図書（設計成果物を除く。）の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が
行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとす
る。 

⑶ 第１項第４号から第６号までのいずれかに該当し設計図書を変更する場合で工事目的物
の変更を伴わないもの 

  発注者と受注者とが協議して設計図書（設計成果物を除く。）の変更は発注者が行い、
設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発
注者の承諾を得るものとする。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があ
ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき
は必要な費用を負担しなければならない。 

 
（設計図書の変更） 
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、
設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められる
ときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費
用を負担しなければならない。ただし、設計図書（設計成果物を除く。）の変更は発注者が
行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物について
は発注者の承諾を得るものとする。 

 
（工事の中止） 
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ
り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）
であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しく
は工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、
施工の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させなければな
らない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者
に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事を一時中止させた場合において、必要があると認めら
れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維
持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴
う増加費用を必要とし、設計の続行に備え設計の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しく
は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 
（受注者の請求による工期の延⾧） 
第22条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注
者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、
その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき
は、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき
事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 
（発注者の請求による工期の短縮等） 
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を
受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、
又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 
（工期の変更方法） 
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の
日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する
ものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては発注者



が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）
から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注
者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分
な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当該協議
に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定
する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（著しく短い工期の禁止） 
第24条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時
間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難
であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

 
（請負代金額の変更方法等） 
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する
ものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知
しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分
な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当該協議
に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定
する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注
者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 
第26条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内
における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、
相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負
代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同
じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代
金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15
を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等
に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が
整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこ
とができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの
条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、
請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負
代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレー
ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は
受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定
める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定
め、受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者
に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日
又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日
を定め、発注者に通知することができる。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り



勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこ
と、当該協議に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は
第61条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 
（臨機の措置） 
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ
ばならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員
の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りで
ない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなけれ
ばならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して
臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要し
た費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる
部分については、発注者が負担する。 

 
（一般的損害） 
第28条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料に
ついて生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第
30条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、
その損害（第59条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）の
うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 
（第三者に及ぼした損害） 
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しな
ければならない。ただし、その損害（第59条第１項の規定により付された保険等によりてん
補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由によ
り生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤
沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負
担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠った
ことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発
注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 
（不可抗力による損害） 
第30条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書（設計成果物を除
く。）で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者
のいずれの責めにも帰することができないもの（以下「不可抗力」という。）により、設計
成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建
設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に
通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注
者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第１項の規定により付さ
れた保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況
を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発
注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当
該損害の額（設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工
事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第15条第１項若しくは第２項又は第38
条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認すること
ができるものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなけれ



ばならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発
注者が損害合計額を負担するものとする。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。 
⑴ 設計成果物又は工事目的物に関する損害 
  損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場

合にはその評価額を差し引いた額とする。 
⑵ 工事材料に関する損害 
  損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価

値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 
⑶ 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害 
  損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものにつ

いて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計
成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕により
その機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについ
ては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力に
よる損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累
計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の合計額」とあるのは「損害の取片付けに要す
る費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の
100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるの
は「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 

 
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 
第31条 発注者は、第８条、第16条、第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、前条
又は第34条の規定により費用を負担すべき場合又は請負代金額を増額すべき場合において、
特別の理由があるときは、負担額又は請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を
変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協
議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定
め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しな
ければならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は請負代金額を増額すべ
き事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始
の日を定め、発注者に通知することができる。 

 
（検査及び引渡し） 
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者
の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了
し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必
要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検
査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び工事
目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受けな
ければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び工事目的物の引渡
しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、
受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受け
なければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定
を適用する。 

 
（請負代金の支払） 
第33条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３
項において同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 



２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代
金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項に規定する期間内に検査をしないとき
は、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間（以
下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日
数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日に
おいて満了したものとみなす。 

 
（部分使用） 
第34条 発注者は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物
の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しな
ければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者
に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 
（前金払及び中間前金払） 
第35条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事
の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」とい
う。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４（設計に係る前
払金は10分の３）以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金
額100万円未満の工事については、請求できない。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契
約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合
において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払
金を支払わなければならない。 

４ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受
ける前払金（以下「中間前払金」という。）に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成
の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額
のうち設計に係る部分を除いた10分の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することが
できる。この場合においては、前２項の規定を準用する。 

５ 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金
払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があっ
たときは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しなければなら
ない。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10
分の４（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の６、設計に係る部
分は10分の３）から受領済みの前払金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払
金額を含む。次項及び次条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金
（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条、次条、第41条、
第42条及び第53条において同じ。）の支払を請求することができる。この場合においては、
第３項の規定を準用する。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の
請負代金額の10分の５（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の
６）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返
還しなければならない。 

８ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当
であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただ
し、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受
注者に通知する。 

９ 発注者は、受注者が第７項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返
還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その
日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１
項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合（この場合における年当たりの割合は、閏年



の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」とい
う｡）で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

 
（保証契約の変更） 
第36条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支
払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託
しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を
変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、
当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができ
る。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりそ
の旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 
（前払金の使用等） 
第37条 受注者は、前払金（中間前払金を除く｡ ）をこの工事の材料費、労務費、外注費

（設計に係る部分に限る。）、機械器具の賃借料（施工に係る部分に限る。）、機械購入費
（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費
（施工に係る部分に限る。）、仮設費（施工に係る部分に限る。）、労働者災害補償保険料
（施工に係る部分に限る。）及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当し
てはならない。ただし、前払金額の 100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場
管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することがで
きる。 

２ 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（こ
の工事において償却される割合に相当する額に限る｡ ）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設
費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当して
はならない。 

 
（部分払） 
第38条 受注者は、工事の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事
現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品（第13条第２項の規定により監督
員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものに
あっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金
相当額の10分の９以内の額について、次項から第７項までに定めるところにより部分払を請
求することができる。ただし、この請求は、工期中３回（中間前払金を請求する場合にあっ
ては、２回）を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了し
た部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工
場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの
上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果
を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めると
きは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ
る。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。こ
の場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければ
ならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の請負代金相当額
は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日
以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

  部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×{９／10－（前払金額＋中間前払金額）／請負
代金額} 

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合において



は、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対
象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

 
（部分引渡し） 
第39条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だ
って引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合にお
いて、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定
部分に係る工事」と、「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果
物及び工事目的物」と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係
る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項に規定する場合のほか、設計成果物及び工事目的物の一部分が完了し、かつ、可分な
ものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けること
ができる。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「引渡部分に係る工事」と、
「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「引渡部分に係る設計成果物及び工事目的物」
と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み
替えて、これらの規定を準用する。 

３ 前２項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡
しに係る請負代金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第１号
中「指定部分に相応する請負代金の額」及び第２号中「引渡部分に相応する請負代金の額」
は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前２項の規定により準用される
第33条第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受
注者に通知する。 
⑴ 第１項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額 

   指定部分に相応する請負代金の額×｛１－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額｝ 
⑵ 前項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額 

   引渡部分に相応する請負代金の額×｛１－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額｝ 
 
（債務負担行為に係る契約の特則） 
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額
（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

           年度        円 
           年度        円 
           年度        円 
２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 
           年度        円 
           年度        円 
           年度        円 
３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来
高予定額を変更することができる。 

 
（債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記
載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会
計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当
該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第38条第１項の請負代金相当額（以下こ
の条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超
えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した
額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以
下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能と
なる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書（設計成果
物を除く。）に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第１項及び第
４項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することが
できない。 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図



書（設計成果物を除く。）に定められているときには、同項の規定により準用される第35条
第１項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当
分（   円以内）を含めて前払金の支払を請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高
予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第１項及び第４項の規定に
かかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該
会計年度の前払金の支払を請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高
予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延
長するものとする。この場合においては、第36条第４項の規定を準用する。 

 
（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 
第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計
年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超
過額（以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし、
契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部
分払の支払を請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第
６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

  部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の
部分払金額）－｛請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×
（当該会計年度前払金額＋当該会計年度中間前払金額）／当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。ただし、各会計年
度において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を１回減じるものとする。 

           年度      回 
           年度      回 
           年度      回 
 
（第三者による代理受領） 
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代

理人とすることができる。 
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出
する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該
第三者に対して第33条（第39条において準用する場合を含む。）又は第38条の規定に基づく
支払をしなければならない。 

 
（前払金等の不払に対する工事中止） 
第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に
基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしない
ときは、工事の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、受注
者は、その理由を明示した上で、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の実施を中止した場合において、必要があると
認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現
場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一
時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。 

 
（契約不適合責任） 
第45条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の
内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という｡）であるときは、受注者に対し、設計
成果物又は工事目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完を請求することがで
きる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求する
ことができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注
者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 



３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内
に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ
とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに
代金の減額を請求することができる。 
⑴ 履行の追完が不能であるとき。 
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
⑶ 設計成果物又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が
履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受
ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 
（発注者の任意解除権） 
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要が
あるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼした
ときは、その損害を賠償しなければならない。 

 
（発注者の催告による解除権） 
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその
履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただ
し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし
て軽微であるときは、この限りでない。 
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと

認められるとき。 
⑶ 第10条第１項第２号及び第10条の２に掲げる者を設置しなかったとき。 
⑷ 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。 
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
 

（発注者の催告によらない解除権） 
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除
することができる。 
⑴ 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 
⑵ この契約の設計成果物又は工事目的物を完成させることができないことが明らかである

とき。 
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却

した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 
⑷ 受注者がこの契約の設計成果物又は工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明

確に表示したとき。 
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶

する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達する
ことができないとき。 

⑹ 契約の設計成果物又は工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一
定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注
者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると
き。 

⑻ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という｡）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において
同じ｡）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この
条において同じ｡）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡
したとき。 

⑼ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 



⑽ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号に
おいて同じ｡）が次のいずれかに該当するとき。 
ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者
を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事若しくは
建設コンサルタント業務等の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に
関与している者をいう。以下同じ｡）が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

イ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認め
られるとき。 

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直
接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ
るとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし
ていると認められるとき。 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。 

キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカ
までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると
き。 

ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入
契約その他の契約の相手方としていた場合（キに該当する場合を除く｡）に、発注者が
受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

⑾ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年
法律第54号。以下「独占禁止法」という｡）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事
業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引
委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準
用する場合を含む｡）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という｡）を行
い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規
定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ｡）。 

⑿ 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これ
らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」とい
う｡）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等
に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該
命令をいう。次号において同じ｡）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第
８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

⒀ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第
８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな
った取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件
について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該
納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く｡）に入
札（見積書の提出を含む｡）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの
であるとき。 

⒁ この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む｡）の刑法（明
治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第
95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

 
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 
（受注者の催告による解除権） 
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催
告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その
期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で



あるときは、この限りでない。 
 
（受注者の催告によらない解除権） 
第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること
ができる。 

 ⑴ 第20条の規定により設計図書（設計成果物を除く。）を変更したため請負代金額が３分
の２以上減少したとき。 

 ⑵ 第21条の規定による工事の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超える
ときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除い
た他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

 
（解除の効果） 
第51条の２ この契約が設計の完了前に解除された場合には、第１条第３項に規定する発注
者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分について
は、この限りではない。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が設計の完了前に解除された場合におい
て、受注者が既に業務を完了した部分（第39条の規定により部分引渡しを受けている場合に
は、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。）の引渡しを受ける必要があると認
めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができ
る。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費（以下
「既履行部分設計費」という。）を受注者に支払わなければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

 
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第52条 第50条又は第51条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、受注者は同条の規定による契約の解除をすることができない。 

 
（解除に伴う措置） 
第53条 発注者は、この契約が施工の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検
査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるもの
とし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受
注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるとき
は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
３ 第１項の場合において、第35条（第41条において準用する場合を含む｡）の規定による前
払金があったときは、当該前払金の額（第38条及び第42条の規定による部分払をしていると
きは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相
応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰がある
ときは、受注者は、解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第３項に
該当するときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務
大臣決定割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定に
よるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、
第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しな
ければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失
し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されている
ときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しな
ければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当
該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故
意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還
し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所
有し、又は管理する設計の出来形部分（第39条第１項に規定する部分引渡しに係る部分及び



第51条の２第２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、工事材
料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を
含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取
り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又
は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該
物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において
は、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ
ず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな
い。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、
この契約の解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第３項に該当する
ときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見
を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき
措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発
注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

 
（発注者の損害賠償請求等） 
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損
害の賠償を請求することができる。 
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。 
⑵ この設計成果物及び工事目的物に契約不適合があるとき。 
⑶ 第47条又は第48条の規定により設計成果物の引き渡し後及び工事目的物の完成後にこの

契約が解除されたとき。 
⑷ 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額
の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな
い。 
⑴ 第47条又は第48条の規定により設計成果物の引き渡し及び工事目的物の完成前にこの契

約が解除されたとき。 
⑵ 設計成果物の引き渡し及び工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、

又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 
３ 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した
場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法（平成16年法律第75号）第
74条第１項の規定により選任された破産管財人 

⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法（平成14年法律第154
号）第67条第１項の規定により選任された管財人 

⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法（平成11年法律第225
号）第２条第２号に規定する再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合
とみなされる場合を除く｡）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰
することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から
出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合
で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第48条第８号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除
く｡）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行わ
れているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当すること
ができる。 

 
（談合その他不正行為による損害賠償の予約） 
第55条 受注者は、第48条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこ



の契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の２に相当する金額を
支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、
受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。
この場合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前
項の額を支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合
においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 

 
（受注者の損害賠償請求等） 
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害
の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社
会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この
限りでない。 

 ⑴ 第50条又は第51条の規定により契約が解除されたとき。 
 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるとき。 
２ 第33条第２項（第39条において準用する場合を含む｡）の規定による請負代金の支払いが
遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 
（契約不適合責任期間等） 
第57条 発注者は、引き渡された設計成果物及び工事目的物に関し、第32条第４項又は第５
項（第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む｡）の規定による引渡し（以下この
条において単に「引渡し」という｡）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理
由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この
条において「請求等」という｡）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者
が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただ
し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡し
を受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求
等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項
及び第７項において「契約不適合責任期間」という｡）の内に契約不適合を知り、その旨を
受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過するまでに前項に規定する方
法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適
合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすること
ができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには
適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 
８ 発注者は、設計成果物及び工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったとき
は、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合
に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っ
ていたときは、この限りでない。 

９ 引き渡された設計成果物の契約不適合が設計図書（設計成果物を除く。）の記載内容、発
注者若しくは監督員の指図又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は、
当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内
容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この
限りでない。 

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図
により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をするこ
とができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを



通知しなかったときは、この限りでない。 
 
（相殺） 
第58条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して
有する保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足が
あるときは追徴する。 

２ 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。 
 
（火災保険等） 
第59条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同
じ。）等を設計図書（設計成果物を除く。）に定めるところにより火災保険、建設工事保険
その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければなら
ない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるもの
を直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したとき
は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 
（あっせん又は調停） 
第60条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整
わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発
注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による宮崎県
建設工事紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりそ
の解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者と
が協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、照査技術
者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負
人、労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争につ
いては、第12条第４項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第６項の規定によ
り発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第４項若しく
は第６項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を
請求することができない。 

 
（仲裁） 
第61条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により
紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づ
き、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 
（契約の費用） 
第62条 契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 
 
（補則） 
第63条 この約款に定めのない事項については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２
号）に定めるところによるものとし、約款及び宮崎県財務規則に定めのない事項について
は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 


