
「週休２日工事」試行実施要領

平成２８年６月８日

県土整備部技術企画課

（趣旨）

第１ この要領は、建設現場における「週休２日」の確保に向けた課題を把握する

とともに就労環境改善に向けた意識の醸成を図るために試行する「週休２日工事」

の実施手続、その他必要な事項について定めるものとする。

（用語）

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところ

による。

(１) 「週休２日」とは、４週６休以上の休日を確保することをいう。

(２) 「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、

祝日、夏季休暇（３日間。以下同じ）、年末年始休暇（６日間。以下同じ）、

工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、

発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によ

らず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(３) 「休日」とは、対象期間における現場での作業を一切行わない日（現場閉

所日）をいう。ただし、祝日、夏季休暇、年末年始休暇は含まない。

（試行の対象）

第３ 週休２日工事は、入札公告（指名通知）及び特記仕様書において、週休２日

工事の試行対象である旨を記載するものとする。

入札公告（指名通知）例

５ その他の事項

本工事は、週休２日工事の試行対象工事である。

特記仕様書記載例（第１章第○条に記載するものとする。）

第○条 休日の確保

本工事は、週休２日工事の試行対象工事である。

試行にあたっては、『「週休２日工事」試行実施要領』に基づき行う。

試行実施要領は、宮崎県ホームページから入手できる。

（http://www.pref.miyazaki.lg.jp/gijutsukikaku/

shakaikiban/kokyojigyo/syukyu2kamoderu.html）

（実施手続）

第４ 受注者は、週休２日工事の試行実施について、工事打合簿（別記様式１）に

より、発注者へ協議するものとする。

２ 前項において、協議が調い、週休２日工事の試行を実施する場合、受注者は週

休２日の計画を反映した計画工程表を提出するものとする。



３ 受注者は、週休２日の取得計画及び実績の確認のため、別紙１を参考に週間工

程表を作成し、毎週初日に主任監督員に提出するものとする。

４ 主任監督員は、前項により提出された週間工程表を基に、休日の確保状況を確

認するものとする。

５ 受注者は、別紙２を参考とし、工事看板に「週休２日工事」である旨を記載す

るものとする。

６ 受注者は、工事完了後１４日以内（土、日及び祝日を含む。）に別紙３によりア

ンケートに回答するものとする。

７ 受注者は、週休２日の取組結果について、工事打合簿により、発注者へ報告す

るものとする。

８ 前項において、達成状況について協議が調った後、第５の補正率を決定するも

のとする。なお、その際発注者が監督員指示書（別記様式２）により、受注者へ

指示するものとする。

（労務費・機械経費（賃料）・間接工事費の補正）

第５ 週休２日工事の試行を実施し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、

発注者は最終変更契約において、労務費、機械経費（賃料）・間接工事費に下表の

補正係数を乗じるものとする。

※現場閉所率･･･対象期間に占める現場閉所日数の割合

（留意事項）

第６ 週休２日工事の試行実施にあたっては、次の各号に留意するものとする。

(１) 休日には現場での作業などは一切行わない（現場を閉所する。）こととする。

(２) 受注者が休日と定めた日において、以下の項目に掲げる作業が発生した場

合は、休日として扱うものとする。

ア 災害等の緊急時に発注者が作業を要請した場合

閉所状況

４週８休以上
４週７休以上

４週８休未満

４週６休以上

４週７休未満

現場閉所率（※） ２８．５％以上
２５％以上

２８．５未満

２１．４％以上

２５％未満

労務費 １．０５ １．０３ １．０１

機械経費（賃料） １．０４ １．０３ １．０１

共通仮設費 １．０４ １．０３ １．０１

現場管理費 １．０５ １．０４ １．０２



イ 異常気象時等における安全パトロールの実施や、保守点検等の現場管理上

必要な作業を行う場合

ウ 現場見学会等、現場を公開する場合

(３) 前号に掲げる場合以外における取扱いについては、受注者・発注者間の協

議により決定するものとする。

(４) 休日の計画を変更する場合は、監督員への事前協議を要するものとする。

ただし、降雨、降雪により、予定外の現場閉所とする場合は、その旨を速や

かに監督員にメールまたはファクシミリにより連絡するものとし、休日とみ

なすものとする。

(５) 週休２日工事はワンデーレスポンス対象工事とする。

(６) 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日中の作業が発生するよ

うな指示等は行わないこととする。

附 則

この要領は、平成２８年６月２０日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成３０年２月１５日から施行する。

（経過措置）

２ この要領の施行前に『「週休２日モデル工事」試行実施要領』を適用した工事につい

ては、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成３０年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要領の施行前に『「週休２日工事」試行実施要領（平成３０年２月１５日施

行）』を適用した工事については、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、令和元年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要領の施行前に『「週休２日工事」試行実施要領（平成３０年８月１日施行）』

を適用した工事については、なお従前の例による。


